








esetec

ESCUELA SUPERIOR  
DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE CANARIAS

## Project Management. Certificaciones Internacionales

 150 horas  Formación Online  Inicio: 09/04/2024  Fin: 16/05/2024  Gratuito

### HORARIOS Y FECHAS

150 horas en modalidad online (incluye tutorías)

### OBJETIVOS

El curso de **Project Management. Certificaciones Internacionales** te permitirá adquirir conocimientos y destrezas necesarias para definir, planificar, controlar e implantar un proyecto.

### CONTENIDOS

#### 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Introducción. ¿Qué es la Gestión de Proyectos?. ¿Qué es un Proyecto?. Operaciones y proyectos. ¿Qué es un Plan de Proyecto?. Vocabulario común. Relacionar y aplicar los fundamentos básicos de Gestión de Proyectos y Plan de Proyectos. Utilizar el vocabulario común en la Gestión de Proyectos. Ejercicios prácticos on-line.

#### 2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Introducción. El PMI. La metodología. Los criterios de éxito. El origen de los proyectos. El portafolio de proyectos. Tipos de organizaciones. El papel de jefe de proyecto. Elaboración de un proyecto de un negocio. Ejercicios prácticos on-line.

#### 3. ESQUEMA DEL CONOCIMIENTO

Introducción. Ciclo de vida de gestión del proyecto. Grupos de procesos y ciclo de vida

Las áreas de conocimiento. Relacionar las características y especificaciones del ciclo de vida de los proyectos. Ejercicios prácticos on-line.

#### 4. INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. ALCANCE

Introducción. La fase de inicio. La gestión del alcance. Describir la fase de inicio y planificación para poder aplicar y efectuar el proyecto adecuadamente. Desarrollar el Acta de Constitución de una empresa. Ejercicios prácticos on-line.

#### 5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. TIEMPO

Introducción. La fase de planificación. La gestión del tiempo. Relacionar las diferentes fases que componen un proyecto estableciendo una adecuada gestión del tiempo. Ejercicios prácticos on-line.

#### 6. COSTES. CONTROL DEL PROYECTO.

Introducción. La gestión de costes. La fase de control y seguimiento. Programar y evaluar los costes de un proyecto para una correcta aplicación y ejecución del mismo. Ejercicios prácticos on-line.

#### 7. GESTIÓN DEL RIESGO.

mismos. Ejercicios prácticos on-line.

## **8. GESTIÓN DE LA CALIDAD.**

Introducción. Los pioneros de la calidad y su enfoque. Enfoques conceptuales globales de la calidad. Etapas de la gestión de la calidad. Herramientas de la gestión de la calidad. Describir los métodos y procedimientos necesarios para efectuar la gestión de la calidad de un proyecto.

Ejercicios prácticos on-line.

## **9. GESTION DE LOS STAKEHOLDERS**

Introducción. Identificación de los stakeholders. Planificar la gestión de los stakeholders. Gestionar y Controlar el compromiso con el proyecto de los Stakeholders. Analizar los stakeholders en una situación determinada. Ejercicios prácticos on-line.

## **10. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN**

Introducción. La planificación de las comunicaciones. Gestión de las comunicaciones. Controlar las comunicaciones. Programar la información y documentación necesaria destacando la importancia de la comunicación en un proyecto. Ejercicios prácticos on-line.

## **11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS**

Introducción. La gestión de los recursos humanos del proyecto. Tipos de organizaciones. Principales actores y roles en los proyectos. Definición y organización del proyecto. El histograma de recursos. El equipo de trabajo. Habilidades de gestión y dirección de proyectos. Relacionar y aplicar los diferentes recursos de un proyecto, así como las principales herramientas necesarias para la gestión de los recursos humanos. Ejercicios prácticos on-line.

## **12. GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO**

Introducción. ¿Qué es aprovisionar? Las compras y el aprovisionamiento. El proceso de aprovisionamiento. Contratos. Describir y ejecutar las tareas y procedimientos necesarios para la elaboración del proyecto. Ejercicios prácticos on-line.

## **13. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN. EJECUCIÓN. CIERRE.**

Introducción. La gestión de la integración del proyecto. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Cerrar el proyecto. Aplicar y gestionar la ejecución del proyecto y dirección del proyecto, en relación a: necesidades y expectativas del cliente, estrategia del proyecto, criterios de éxito... Ejercicios prácticos on-line.

[Matricularme >](#)